

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 348/2023

ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023/PMC.

PROCESSO ADMINISTRATIVO ATUAL Nº 107731/2025

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, REPRESENTADA POR REGINALDO ALVES TEIXEIRA.

CONTRATADA: CONSÓRCIO: MOP – CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA E LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 39.675.935/0001-03, REPRESENTADA POR HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO.

CAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O OBJETO DO PRESENTE 5º TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 12 DE AGOSTO DE 2025 A 08 DE FEVEREIRO DE 2026.

AMPARO LEGAL: COM RESPALDO NO PARECER JURÍDICO Nº Nº0447/PLC/PGM/2025, E AMPARADO LEGALMENTE NOS ARTIGOS 57, INCISO 1 DO §1º DA LEI Nº 8.666/93.



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 320032003100320039003A00500052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.

