



ANEXO III  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Órgão Executor	Nº do Contrato	Descrição da Obra	Valor Contratado	Valor Aditivado	Data de Início	Data de Término
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	026/2022	Execução dos serviços e obras de engenharia de tráfego, objetivando, sob demanda, a elaboração de projetos de sinalização, fornecimento, implantação, e manutenção da sinalização viária vertical e horizontal.	R\$ 11.680.000,00		28/01/2022	28/01/2023
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	367/2018	Implantação de painel contador regressivo, serviços de suporte técnico, conectividade e manutenção na central de controle de tráfego, sistema de energia reserva e monitoramento para controladores de tráfego e manutenção do parque semaforico no município de Cuiabá	R\$ 4.024.800,00		25/10/2020	25/10/2022
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	004/2019	Instalações de Ondulação Transversal (lombada física) do tipo A e B e faixa elevada para travessia de pedestres, nas vias públicas no município de Cuiabá, em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) para atender a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá - SEMOB		Em fase de Licitação		
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	130/2022	Manutenção (corretiva e preventiva) e melhoria do sistema de vias urbanas pavimentadas.	R\$ 12.186.397,66		07/04/2022	07/07/2023
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	164/2021	Fornecimento e implantação, retirada e manutenção de abrigos, a serem realizados em pontos de parada de ônibus, localizados no Município de Cuiabá/MT.	R\$ 6.262.817,76		15/05/2021	15/05/2022
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	221/2020	Fornecimento e implantação, retirada e manutenção de abrigos, a serem realizados em pontos de parada de ônibus, localizados no Município de Cuiabá/MT.	R\$ 6.622.566,73		27/05/2021	27/05/2022
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana		Fornecimento de tintas para Sinalização Viária	R\$ 9.404.979,80	Em fase de Licitação		
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana		Contratação de empresa para reforma de Passarela.	R\$ 500.000,00	Em fase de Licitação		

Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico	279/2021/PMC	Construção do Barracão do Produtor da Central de Abastecimento de Cuiabá – MT, composta de uma estrutura metálica de 1.250 m², incluindo área administrativa em alvenaria, com recurso federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	R\$	1.439.927,86	O.S. assinada em 07/04/2022	180 dias a contar do início
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Reforma da Unidade de acolhimento Municipal “Manoel Miráglia”	R\$	600.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	909855/2021	Reforma do CRAS Dom Aquino	R\$	241.161,62	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Construção de edificação para o Centro de Convivência para Idosos no Bairro Novo Colorado	R\$	1.063.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Construção de edificação para o 1º Conselho Tutelar	R\$	720.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Construção de edificação para o 2º Conselho Tutelar	R\$	720.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Construção de edificação para o 3º Conselho Tutelar	R\$	720.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Construção de edificação para o 4º Conselho Tutelar	R\$	720.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Construção de edificação para o 5º Conselho Tutelar	R\$	720.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Construção de edificação para o 6º Conselho Tutelar	R\$	720.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Construção de edificação para o 6º Conselho Tutelar	R\$	720.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Construção de Instituição de Longa Permanência para Idosos	R\$	2.280.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Reforma do CRAS Tijucal	R\$	300.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Reforma do CRAS Pedra 90	R\$	300.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023

Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Reforma do CRAS Jardim Araçá	R\$	300.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Reforma do CRAS Pedregal	R\$	300.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência	-	Reforma do CRAS Nova Esperança	R\$	300.000,00	R\$ 0,00	31/12/2023
Secretaria Municipal de Saúde	12063.8720001/13-027	Construção UBS CPA IV 3º Etapa	R\$	1.063.800,54		01/01/2013
Secretaria Municipal de Saúde	12063.8720001/10-011	Construção UBS Jardim Passaredo	R\$	846.526,00		01/01/2010
Secretaria Municipal de Saúde	12063.8720001/88-201118	Construção UBS Dr. Fábio/Umuarama	R\$	1.150.748,00		01/01/2011
Secretaria Municipal de Saúde	12063.8720001/10-012	Construção UBS Real Parque	R\$	1.253.715,00		01/01/2010
Secretaria Municipal de Saúde	12063.8720001/14-030	Construção UBS Ouro Fino	R\$	1.112.231,37		01/01/2014
Secretaria Municipal de Saúde	12063.8720001/13-021	Construção UBS São João Del Rey	R\$	831.285,09		01/01/2013
Secretaria Municipal de Saúde	12063.8720001/88-201116	Ampliação UBS Pedra 90 III e IV	R\$	430.000,00		01/01/2011
Secretaria Municipal de Saúde	12063.8720001/13-010	Ampliação UBS Pedregal	R\$	300.000,00		01/01/2013
Secretaria Municipal de Saúde	12063.8720001/88-201109	Ampliação PSF Sucuri	R\$	416.000,00		01/01/2011
Secretaria Municipal de Saúde		PSF Coxipó I e II	R\$	100.000,00		-
Secretaria Municipal de Saúde		Policlínica do Planalto	R\$	1.963.773,23		-
Secretaria Municipal de Saúde		LACEC	R\$	1.682.601,55		-
Secretaria Municipal de Saúde		Policlínica do Coxipó	R\$	1.421.900,30		-
Secretaria Municipal de Saúde		Policlínica do Verdão	R\$	1.522.031,93		-
Secretaria Municipal de Saúde	12063.872.0001/13-057	Ampliação CER Planalto	R\$	1.603.036,36		01/01/2013
Secretaria Municipal de Saúde		Ampliação PSF Terra Nova/Canjica	R\$	196.420,78		-
Secretaria Municipal de Saúde		Reforma Sede antiga prédio da SMS	R\$	1.100.000,00		-
Secretaria Municipal de Saúde		Manutenção permanente HPSMC	R\$	1.230.000,00		-
Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos	297/2019	Construção de Parque Pet	R\$	2.143.300,71	R\$ 2.437.200,27	22/07/2019 22/03/2023
Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos	381/2020	Serviços de calçamento em vias públicas, bairros, praças e demais necessidades da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana	R\$	2.517.068,44		30/09/2020 30/12/2022
Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos	303/2019	Construção de alambrado para quadra poliesportiva e campo de futebol	R\$	4.072.544,97	R\$ 5.028.249,60	25/07/2019 25/05/2022
Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos	302/2021	Confecção e instalação de brinquedos infantis de madeira para playground, bancos de madeira e pergolados	R\$	487.047,70		30/09/2021 30/09/2022
Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos	087/2022	Aquisição de lixeira de madeira composto por estrutura metálica com medidas 55x35x35 com acabamento em verniz, instaladas com concreto	R\$	157.198,00		08/03/2022 08/03/2023

Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos	092/2022	Elaboração de estudos, anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos e licenciamento ambiental, de edificações	R\$	537.100,00	11/03/2022	11/03/2023
Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos	042/2022	Aquisições de britas nº 1, 2 e 3, prediscos, pó de pedra, pedra rachão e marroada, com transporte	R\$	337.100,00	04/02/2022	04/02/2023
Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos	029/2021	Aquisição de concreto usinado FCK MPA 15, FCK MPA 20, e FCK MPA 25	R\$	3.737.250,00	09/08/2021	09/08/2022